

Ramowy Harmonogram Realizacji przedmiotu zamówienia

Etapy	Zadania	Czas realizacji
Etap 1 Dostawa, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury serwerowej oraz zasilania awaryjnego. Dostawa, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury klienckiej		
	2.1.1 - Dostawa, infrastruktury serwerowej oraz zasilania awaryjnego 2.1.2. - Instalacja i konfiguracja elementów infrastruktury serwerowej i zasilania awaryjnego 2.1.3. - Dostawa infrastruktury sprzętowej klienckiej dla PCM w Grójcu . 2.1.4. - Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych infrastruktury klienckiej -	70 dni
Etap 2 Dostawa i wdrożenie oprogramowania umożliwiającego tworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, realizacji e-usług oraz współpracę partnerską		
	2.2.1. - Dostawa i wdrożenie oprogramowania umożliwiającego tworzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, realizacji e-usług oraz współpracę partnerską zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi i нефункциональными 2.2.2. - Dostawa i wdrożenie oprogramowania systemowego i wirtualizacyjnego oraz oprogramowania systemu ochrony danych (backup) 2.2.3. - Dostawa oprogramowania użytkowego 2.2.4. Instalacja i konfiguracja oprogramowania użytkowego w tym konfiguracja na stacjach roboczych, wraz z instruktażem stanowiskowym użytkowników i administratorów 2.2.5. - Dokumentacja powykonawcza wraz z przekazaniem praw autorskich i kodu źródłowego	170 dni

.....dn.

Zapoznałem się
(podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)